

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Александровская средняя общеобразовательная школа № 10»
663960, Красноярский край, Рыбинский район, с. Александровка, ул. Советская, 44 а
E-mail: aleksandrovka-school10@mail.ru
тел: 83916577147**

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора МБОУ «Александровская средняя общеобразовательная школа № 10»
Л.С. Манузина
Приказ № 01-05-122 от 22.11.2022г



**ПЛАН
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра
образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста»**

№	Наименование мероприятий	Результат	Срок
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста» (далее -Центр) Правовое обеспечение по созданию и функционированию Центра: 1. Приказ о создании Центра; 2. Положение о деятельности Центра; 3. Создание рабочей группы; 4. План первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра.	Нормативно - правовая база Центра «Точка роста» в соответствии с рекомендациями	Декабрь 2021г
2	Создание раздела Центр «Точка роста» на сайте школы	Раздел	Декабрь
3	Согласование дизайн - проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн - проект	Декабрь
4	Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов Центра «Точка роста» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации и программах переподготовки кадров.	Курсовая подготовка	Январь – июль 2022г
5	Приобретение, доставка и установка оборудования: Подготовка технического задания согласно рекомендациям инфраструктурного листа; 1. Объявление конкурсных закупочных процедур; 2. Косметический ремонт, переводение площадок образовательной организации в соответствии с фирменным стилем Центра «Точка роста».	Государственные контракты на поставку оборудования	Декабрь-август
6	Разработка и утверждение плана учебно - воспитательных, и социально - культурных мероприятий в Центре «Точка Роста».	План работы	Август
7	Завершение косметического ремонта, зонирование оборудования в соответствии с методическими рекомендациями.	Подготовка центра к открытию	Август
8	Внесение изменений в ООП ООО, ООП СОО, рабочие программы педагогов по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «ОБЖ», программы ДО, ВнД.	В соответствии с нормативной документацией	Август
9	Организация набора детей, обучающихся по программе Центр «Точка Роста».	Приказ директора о зачислении	Сентябрь
10	Открытие Центра «Точка роста» в единый день открытия.	Информационное обеспечение	1 сентября 2022г
11	Мониторинг реализации мероприятий в соответствии с дорожной картой.	Отчёт	Ежемесячно